C'est quoi GanttProject?

GanttProject est un **logiciel libre** de **gestion de projet** écrit en Java, ce qui permet de l'utiliser sur de nombreux OS tel que Windows, Linux, MacOS. Ce projet a été lancé par un étudiant de l'université de Marne La Vallée en janvier 2003 et est maintenant proposé sous licence libre (GNU GPL).

GanttProject permet la planification d'un projet à travers la réalisation d'un diagramme de Gantt. L'outil permet de créer des diagrammes de Gantt, des diagrammes de ressources et des réseaux PERT.

GanttProject 1 oct.2017

IGA http://

Chef de projet zeglami

Dates du projet 2 oct. 2017 - 9 déc. 2017

Avancée0%Tâches18Ressources7

réaliser un site web

GanttProject 1 oct. 2017 2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
choisir un prestataire	02/10/17	08/11/17	
définir le budget	02/10/17	02/10/17	
elaborer le cahier des charges	03/10/17	12/10/17	
pre-selectionner les prestataires	13/10/17	16/10/17	
consulter les condidats	17/10/17	06/11/17	
Arreter le choix du prestataire	07/11/17	08/11/17	
Développer le Site	09/11/17	30/11/17	
Réaliser les maquettes du site	09/11/17	13/11/17	
Développer les fonctions	14/11/17	27/11/17	
Réaliser l'integration graphique	09/11/17	20/11/17	
tester et valider le site	28/11/17	29/11/17	
Mettre le site en ligne	30/11/17	30/11/17	
Produire le contenu	01/12/17	08/12/17	
Définir qui rédige quoi	01/12/17	01/12/17	
Créer le contenu	04/12/17	06/12/17	
valider et saisir le contenu sur le site	07/12/17	08/12/17	
lancer le site en internet	01/12/17	04/12/17	
présenter le site en interne	01/12/17	04/12/17	

Ressources

Nom	Rôle par défaut
wissam	Développeur
imane	Testeur
ilham	Web Designer
ahmed	chef de service finance
omayma	Analyste
zeglami	Chef de projet

Diagramme de Gantt

GANTT. project	4	2017	,									· ·	
Nom	Date d Date d 25/09	Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 42	Semaine 43	Semaine 44	Semaine 45	Semaine 46	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50
		¥17	02/10/17	09/10/17	16/10/17	23/10/17	30/10/17	06/11/17	13/11/17	20/11/17	27/11/17	04/12/17	11/12/17
·	a02/10/17 08/11/17		_					cno	Isir un prestataire				
définir le buc	d 02/10/17 02/10/17		définir le b										
elaborer le ca 03	3/10/17 12/10/17 pre-			ela	aborer le cahier des	charges							
selection	13/10/17 16/10/17			1111	pre-selecti	onner les prestataire	s						
consulter les	17/10/17 06/11/17							consulter	les condidats				
 Arreter le cho 	o 07/11/17 08/11/17							Arre	eter le choix du presta	taire			
⊡	ite 09/11/17 30/11/17										D	évelopper le Site	
	m09/11/17 13/11/17							9333	Réaliser le	es maquettes du site	— 5 1		
 Développer le 	e14/11/17 27/11/17										Développe	er les fonctions	
Réaliser l'interment	e 09/11/17 20/11/17									Réaliser l'	integration graphique		
tester et valid	d28/11/17 29/11/17											er et vallder le site	
Mettre le site	30/11/17 30/11/17										М	lettre le site er ligne	
Produire le conte	e 01/12/17 08/12/17												Produire le conte
Définir qui ré 01/	12/17 01/12/17 Créer											Définir qui rédige qu	oi
le cont 04/12/	17 06/12/17 valider et											Crée	r le contenu
sais07/12/17 0	8/12/17 lancer le site											////	valider et saisir le
⊡ en i	01/12/17 04/12/17											lancer le si	te en internet prés
nrésenter le	e s 01/12/17 04/12/17											le site en ir	iterne

GanttProject 1 oct. 2017

Diagramme des Ressources

GANTT		2017								
Nom	Rôle par dê		Semaine 40	Semaine41	Semaine42	Semuine43	Semaine44	Semuine45	Semaine46	2cumius
± 0 wissam	Dévelo ppeur									
± • imane	Testeur									
± © ilham	Web Desig									
⊕ ahmed	chef de ser		50%	50%	50%	SON.	SO%	sok		
± ⊚ опшупш	Analyste									
+ • zeglami	Chef de pr		50%	SON	50%	50%	SON	SO%		

5